

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«ДЕТСКИЙ САД №254»**

Дорожная карта

**реализации инновационного образовательного проекта
«Модель социального развития детей дошкольного возраста
в медиаобразовательной среде ДОУ»**

Авторы проекта:
заведующий МБДОУ № 254
Волощенко Т.Н.
заместитель заведующего по ВМР
Мироненко Л.В.

Ростов-на-Дону – 2020-2023 гг.

Цель инновационного проекта:

- создание условий для проектирования и внедрения модели медиаобразовательной среды ДООУ в процессе социализации детей дошкольного возраста.

Для обеспечения успешной реализации проекта в 2020-2023 учебном году необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

№ пп	Направления мероприятий	Сроки реализации	Форма проведения	Ответственные	Ожидаемый результат
<i>I этап</i>	<i>Аналитико-проектировочный (октябрь 2020г. – февраль 2021г.)</i>				
1	Осуществить детальную концептуализацию проекта: - изучить теоретические подходы к теме проекта; - определить цели и приоритеты проекта.	Октябрь -ноябрь 2020	Круглый стол с педагогическими работниками	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н. Зам. зав. по ВМР – Мироненко Л.В.	<ul style="list-style-type: none">• Рассмотрены, осмыслены и обобщены теоретические подходы к пониманию необходимости внедрения медиаобразования в воспитательно - образовательный процесс для успешной социализации дошкольников и их подготовке к жизни в современных информационных условиях• Определены цели и приоритеты проекта
2	Разработать механизм реализации проекта.	Ноябрь 2020	Совещание руководителей инновационного проекта	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н. Зам. зав. по ВМР – Мироненко Л.В.	<ul style="list-style-type: none">• Разработан механизм реализации проекта
3	Разработать локальную нормативно - правовую базу проекта.	Декабрь 2020 - февраль 2021	Управленческие решения	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.	<ul style="list-style-type: none">• Разработана локальная нормативно - правовая база проекта: приказы, положение о рабочей проектной группе; положение о творческой группе; положение о проектной деятельности.

4	<p>Определить членов рабочей проектной и творческой групп, разработать план действий по реализации инновационного проекта (создать дорожную карту), распределить функции, полномочия и направления работы по выполнению проекта</p>	Декабрь 2020	Заседание педагогического совета ДОУ	<p>Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.</p> <p>Зам. зав. по ВМР – Мироненко Л.В.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Определен состав рабочей проектной и творческой групп • Разработана дорожная карта реализации инновационного проекта • Распределены функции, полномочия, конкретные направления и объемы работы между членами рабочей проектной и творческой групп
5	<p>Определить и описать условия, необходимые для проектирования и внедрения модели медиаобразовательной среды ДОУ в процессе социального развития детей дошкольного возраста (материально-технические, организационно-педагогические, информационные) – теоретический аспект</p>	Январь 2021	Заседания рабочей проектной и творческой групп	Зам. зав. по ВМР – Мироненко Л.В.	<ul style="list-style-type: none"> • Определены и описаны условия для проектирования и внедрения модели медиаобразовательной среды ДОУ в процессе социального развития детей дошкольного возраста (материально-технические, организационно-педагогические, информационные)
6	<p>Провести анализ состояния информационно-образовательной среды ДОУ по следующим позициям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащенность ДОУ мультимедийными устройствами, средствами компьютерной техники и телекоммуникации (выходом в локальную и глобальную сеть Интернет); - наличие и уровень использования информационных образовательных ресурсов и инновационных технологий; - уровень подготовки педагогов в области применения информационных технологий. 	Январь - февраль 2021	Мониторинг, анкетирование педагогов, консультации с IT-специалистом	<p>Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.</p> <p>Зам. зав. по ВМР – Мироненко Л.В.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Подготовлена аналитическая справка по оснащенности ДОУ мультимедийными устройствами, средствами компьютерной техники и телекоммуникации • Подготовлена аналитическая справка по имеющимся в ДОУ информационным образовательным ресурсам и уровню использования инновационных технологий • Разработана форма анкеты «ИКТ-компетентность педагогов ДОУ № 254» • Составлена карта педагогического мониторинга (сводный анализ ИКТ-компетентности педагогов ДОУ) • Подготовлена аналитическая справка по результатам анкетирования «ИКТ-компетентность педагогов ДОУ № 254» (выявлены педагоги с высоким и достаточным уровнем ИКТ-компетенций, а также с дефицитом ИКТ-компетенций)

7	Подвести итоги аналитико-проектировочного этапа.	Февраль 2021	Заседание проектной рабочей группы	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н. Зам. зав. по ВМР – Мироненко Л.В.	• Подготовлен отчет по реализации 1-го этапа инновационного проекта.
2 этап	Организационно-практический (март 2021г. – май 2023г.)				
1.	Осуществить информационно-методическую подготовки участников проекта с дефицитом ИКТ-компетенций к проведению инновационной деятельности: - разработать план работы по повышению профессиональных компетенций педагогов в области создания и использования в ходе воспитательно-образовательного процесса медиаобразовательных ресурсов ДОУ на летний период 2021 года и на 2021/2022уч.г; - разработать план курсовой подготовки педагогов в области ИКТ до конца 2022 г.	Март - май 2021		Зам. зав. по ВМР – Мироненко Л.В.	- план работы по повышению профессиональных компетенций педагогов в области создания и использования в ходе воспитательно-образовательного процесса медиаобразовательных ресурсов ДОУ на остаток 2020/2021 уч. года и на 2021/2022 уч.год; - план курсовой подготовки педагогов в области ИКТ до конца 2022 года.
2.	Спроектировать модель медиаобразовательной среды ДОУ № 254 в процессе социального развития детей дошкольного возраста (материально-технические, организационно-педагогические, информационные)	Апрель-май 2021	Круглый стол	Зам. зав. по ВМР –Мироненко Л.В.	Модель медиаобразовательной среды МБДОУ№ 254 в процессе социального развития детей дошкольного возраста (материально-технические, организационно-педагогические, информационные)
3.	Создать условия для внедрения модели медиаобразовательной среды ДОУ в процессе социального развития детей дошкольного возраста (материально-технические, организационно-педагогические, информационные) – практический аспект:	С мая 2021 – на постоянной основе		Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.	Созданы условия реализации проекта (материально-технические, организационно-педагогические, информационные). Представление результатов.
3.1.	Создать организационно-педагогические условия:				
3.1.1.	Создать условия для развития информационной и медийной культуры педагогов: - реализовать план работы по повышению профессиональных компетенций педагогов	июнь 2021 – август 2022		Зам. зав. по ВМР –Мироненко Л.В.	Повышена профессиональная компетентность педагогов, показавших дефицит необходимых для реализации проекта уровня медиакультуры и ИКТ- компетенций.

	в области создания и использования в ходе воспитательно-образовательного процесса медиаобразовательных ресурсов ДОУ на летний период 2021 года и на 2021/2022уч.г; - осуществлять послекурсовую информационно-методическую поддержку участников проекта по реализации инновационного проекта.	С июня 2021 на постоянной основе			Разработаны методические рекомендации по: - подготовке педагогов к использованию информационных средств и технологий в процессе обучения и воспитания дошкольников.
3.1.2.	Создать систему включения родителей в инновационный процесс: - разработать план по включению родителей в освоение медиаобразовательного пространства ДОУ и участие в инновационном проекте; - разработать и реализовать план взаимодействия с педагогами и родительской общественностью по вопросам целесообразного использования ресурсов медиаобразовательной среды и информационной безопасности в информационной образовательной среде (ИОС) 21 века.	Октябрь 2021-май 2023		Зам. зав. по ВМР –Мироненко Л.В.	Модель включения родителей в процесс социализации детей дошкольного возраста в медиаобразовательной среде ДОУ. План взаимодействия по включению родителей в освоение медиаобразовательного пространства ДОУ и участие в инновационном проекте. План взаимодействия по вопросам информационной безопасности. Количественные и качественные показатели проводимых мероприятий.
3.2.	Создать информационные условия:				
3.2.1.	Организовать программно-методическое обеспечение образовательного процесса с использованием ЦОР и ЭОР: - разработать методические рекомендации по использованию ЦОР в образовательно-воспитательном процессе; - подобрать программы, методики, технологии для осуществления проекта; - определить темы медиапроектов, назначить руководителей медиапроектов; - разработать положение о проведении конкурса медиапроектов; - разработать критерии оценки цифровых образовательных ресурсов, созданных педагогами МБДОУ; - организовать сетевое сотрудничество и информационное взаимодействие с социальными партнерами и другими	Май 2021 г. – декабрь 2021г.		Зам. зав. по ВМР –Мироненко Л.В.	Подобраны методики, технологии, программы, разработаны методические рекомендации по: - созданию ЦОР; - правильной организации работы ребенка дошкольного возраста за компьютером; - правильной организации занятий с использованием ЭОР и ЦОР; - выбору игровых развивающих и обучающих программ. Разработано положение о поведении конкурса медиапроектов. Определены и описаны критерии и показатели оценки ЦОР.

	образовательными учреждениями.				
3.2.2.	<p>Внедрять информационные технологии в процессы воспитания и образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Технология разработки открытых ЦОР и ЭОР: <ul style="list-style-type: none"> - создавать и накапливать ЦОР (методические и дидактические материалы педагогов); ❖ Объектная технология создания баз учебных материалов: <ul style="list-style-type: none"> - разместить ЦОР (методические и дидактические материалы педагогов) на сайте МБДОУ с классификацией по типу информации: <ul style="list-style-type: none"> • ЦОР с текстовой информацией; • ЦОР с визуальной информацией; • ЦОР с комбинированной информацией; • ЦОР с аудиоинформацией; • ЦОР с видеоинформацией; • Интерактивные модели; • ЦОР со сложной структурой; - создать и регулярно пополнять аннотированный каталог гиперссылочных электронных методических и дидактических материалов. <ul style="list-style-type: none"> ❖ Технология информационно-коммуникационной проектной деятельности: <ul style="list-style-type: none"> - создать образовательные медиапроекты; - провести конкурс медиапроектов в условиях медиаобразовательной среды ДОУ. ❖ Технология потоковой передачи данных: <ul style="list-style-type: none"> - подключить педагогов ДОУ и родителей воспитанников к региональным и всероссийским сетевым образовательным проектам (Учи.ру; LearningApps.org и пр.). ❖ Технология психолого- 	С мая 2021г по май 2023		<p>Зам. зав. по ВМР –Мироненко Л.В.; старший воспитатель – Л.А. Карагозова</p>	<p>На сайте педсовета ДОУ накоплен и постоянно пополняется банк методических и дидактических материалов (планирование, конспекты занятий, диагностические методики, сценарии, мастер-классы, компьютерные обучающие программы, мультимедийные презентации, досуговые мероприятия, фото-, видео-и аудио-материалы и пр.).</p> <p>Разработан аннотированный каталог гиперссылочных методических и дидактических материалов.</p> <p>Созданы медиапроекты по различным направлениям образовательно-воспитательной деятельности. Проведен конкурс медиапроектов в номинациях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - личный медиапроект педагога/педагогов; - совместный медиапроект педагога и ребенка/детей; - совместный медиапроект педагога, ребенка и родителей; - совместный медиапроект ребенка и родителей. <p>Представлены результаты</p>

	<p>педагогического партнерства с родителями и сетевыми партнерами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участвовать в тематических мероприятиях, телекоммуникационных проектах и сетевых деловых играх; - родителям, совместно с детьми, выполнять задания педагогов со всероссийских сетевых образовательных сайтов(Учи.ру; LearningApps.org и пр.). <p>❖ Технология обучения дошкольников основам медиаграмотности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать информационные технологии ЦОР (в том числе онлайн-образовательные проекты) в образовательно-воспитательном процессе на постоянной основе. 				<p>медиапроектов (видеоролики, презентации и пр.)</p> <p>На сайте ДООУ размещены ссылки на региональные всероссийские сетевые образовательные проекты (Учи.ру; LearningApps.org и пр.)</p> <p>Заключены договоры о сотрудничестве.</p> <p>Разработан план сетевых мероприятий с сетевыми партнерами на 2021/2022 и 2022/2023 уч. год.</p> <p>Сформированы основы медиаграмотности у воспитанников.</p> <p>Представлены количественные и качественные показатели проведенных мероприятий.</p>
3.3.	<p>Создать материально-технические условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснастить все групповые помещения и кабинеты специалистов необходимыми аппаратными и программными средствами (модемные устройства, ноутбуки, ПО и пр.). 	До сентября 2021		<p>Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.</p>	<p>Закуплены модемные устройства, ПО, ноутбуки и пр.</p>
3.4.	<p>Создать коммуникационные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подключить к сети Интернет все групповые помещения и кабинеты специалистов; - всем педагогам зарегистрироваться в сетевых педагогических сообществах и опубликовать личные страницы; - опубликовать на сайте МБДОУ гиперссылки на личные страницы педагогов. 	До декабря 2022		<p>Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.; Зам. зав. по ВМР –Мироненко Л.В.; старший воспитатель – Л.А. Карагозова</p>	<p>К информационной сети Интернет подключены все групповые помещения, оснащенные интерактивными комплексами и кабинеты специалистов.</p> <p>Опубликованы гиперссылки на личные страницы педагогов в сетевых педагогических сообществах.</p> <p>На сайте ДООУ созданы и ведутся личные страницы узких специалистов.</p>
4	<p>Апробировать эффективные практики применения ЦОР и ЭОР в условиях реального образовательного процесса.</p>	Октябрь 2022- май 2023	Открытые занятия	<p>Зам. зав. по ВМР –Мироненко Л.В.; старший воспитатель – Л.А. Карагозова</p>	<p>Проведены открытые занятия.</p> <p>Представлены количественные и качественные показатели проводимых мероприятий.</p>
5	<p>Анализировать и обобщить промежуточные результаты реализации инновационного процесса.</p>	Май-июнь 2022г.	Заседание проектной рабочей группы	<p>Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.; Зам. зав. по ВМР –Мироненко Л.В.</p>	<p>Подготовлена аналитическая справка/карта промежуточных результатов реализации инновационного процесса.</p>

6	Информировать участников о ходе реализации проекта в СМИ и на сайте ДОУ.	По мере завершения каждого этапа	Публикация на сайте ДОУ.	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.;	Публикации о ходе реализации проекта в СМИ и на сайте ДОУ.
7	Определить средства трансляции результатов проекта в образовательную практику.	Июнь 2023	Заседание проектной рабочей группы	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.; Зам. зав. по ВМР –Мироненко Л.В.	Определены СМИ, в которых планируется представить результаты проекта
8	Транслировать промежуточные результаты проекта на муниципальном и региональном уровнях.	Июнь-июль 2023	Публикация в СМИ	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.; Зам. зав. по ВМР –Мироненко Л.В.	Представлены количественные и качественные показатели ресурсов.
9	Подвести итоги организационно-практического этапа - описать промежуточные результаты о состоянии апробации и реализации проекта.	Апрель - май 2023	Заседание проектной рабочей группы	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.; Зам. зав. по ВМР –Мироненко Л.В.	Подготовлены промежуточные заключения/отчет
3 этап	Коррекционно-обобщающий (июнь – октябрь 2023г.)				
1.	Скорректировать управленческие решения и/или дорожную карту.	Июнь 2023	Круглый стол «Решение проблем реализации проекта»с руководителями рабочей и творческой групп	Заведующий МБДОУ № 254 - Волощенко Т.Н.	Проведена корректировка дорожной карты/ управленческих решений.
2.	Обработать, критически проанализировать, обобщить итоги полученных результатов реализации проекта с позиций их соответствия целям и задачам.	Июнь-июль 2023	Заседание проектной рабочей группы	Заведующий МБДОУ № 254 - Волощенко Т.Н.	Подготовлена аналитическая справка по оценке эффективности реализации инновационного проекта.
3.	Обобщить итоги инновационной деятельности путем создания видеоролика и размещения его на сайте ДОУ.	Июль-сентябрь 2023	Заседание проектной рабочей и творческой	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.;	Проведена трансляция видеоролика на сайте ДОУ.

			группы		
4	Скорректировать теоретическую часть проекта в соответствии с полученными практическими результатами.	Июль-август 2023	Заседание проектной рабочей группы	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.; Зам. зав. по ВМР –Мироненко Л.В.	Проведена корректировка теоретической части проекта.
5.	Подготовить доклад и презентацию результатов внедрения инновационного проекта на августовских педагогических чтениях.	Август 2023	Доклад, презентация	Заведующий МБДОУ № 254. Волощенко Т.Н.	Подготовлены презентация и доклад на тему: «Использование потенциала медиаобразовательной среды для социального развития детей дошкольного возраста».
6.	Подготовить к публикации методические рекомендации для педагогов по внедрению модели социального развития детей дошкольного возраста в медиаобразовательной среде ДОУ.	Август -сентябрь 2023	Методички	Зам. зав. по ВМР –Мироненко Л.В.	Подготовлены к публикации методические рекомендации по внедрению модели социального развития детей дошкольного возраста в медиаобразовательной среде ДОУ.
7.	Транслировать опыт по проектированию модели социального развития детей дошкольного возраста в медиаобразовательной среде ДОУ на муниципальном уровне.	Сентябрь 2023	Обучающий семинар	Заведующий МБДОУ № 254. Волощенко Т.Н.	Разработаны программа проведения и технологии организации. Проведено публичное обсуждение результатов.
8.	Транслировать опыт на региональном уровне	Октябрь 2023	Публикация в СМИ.	Заведующий МБДОУ № 254. Волощенко Т.Н.	Представлены количественные и качественные показатели ресурсов СМИ.
9.	Подготовить итоговый отчет о реализации проекта.	Октябрь 2023	Заседание проектной рабочей группы	Заведующий МБДОУ № 254. Волощенко Т.Н.	Подготовлен отчет по итогам реализации проекта.