

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  
«ДЕТСКИЙ САД №254»**

## **Дорожная карта**

**реализации инновационного образовательного проекта  
«Модель социального развития детей дошкольного возраста  
в медиаобразовательной среде ДОУ»**

Авторы проекта:  
заведующий МБДОУ № 254  
Волощенко Т.Н.  
Старший воспитатель  
Мироненко Л.В.

**Ростов-на-Дону – 2023-2026 гг.**

### Цель продления инновационного проекта:

- совершенствование применения медиаобразовательной среды ДООУ для обеспечения воспитания духовно-нравственной личности, развития творческих способностей в совместных медиапроектах всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей и детей дошкольного возраста) мы подали заявку на продление данного инновационного проекта.

Для обеспечения успешной реализации проекта в 2023-2026 учебном году необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

№ пп	Направления мероприятий	Сроки реализации	Форма проведения	Ответственные	Ожидаемый результат
<b>I этап</b>	<i>Подготовительный (октябрь 2023г. – февраль 2023г.)</i>				
1	Оформить заявку на получение ДООУ статуса областной инновационной площадки в системе образования Ростовской области	Октябрь 2023	Управленческие решения	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.  Ст. воспитатель МIRONENKO Л.В.	• Получение ДООУ статуса областной инновационной площадки в системе образования Ростовской области
2	Разработать локальную нормативно-правовую базу проекта.	Декабрь 2023-январь 2024	Управленческие решения	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.	• Издание приказов по осуществлению инновационной деятельности

3	Провести анализ уровня подготовки вновь принятых педработников в области применения информационных технологий.	Февраль 2024	Мониторинг, анкетирование педагогов	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.  Ст. воспитатель – МIRONENKO Л.В.	• выявлены педагоги с дефицитом ИКТ-компетенций
<b>2 этап</b>	<b>Организационно-практический (март 2024г. – декабрь 2025г.)</b>				
1.	Осуществить информационно-методическую подготовку участников проекта с дефицитом ИКТ-компетенций к проведению инновационной деятельности: - разработать план работы по повышению профессиональных компетенций педагогов в области создания и использования в ходе воспитательно-образовательного процесса медиаобразовательных ресурсов ДОУ на 2024-2025 гг. - разработать план курсовой подготовки педагогов в области ИКТ до конца 2024 г. и далее ежегодно до конца реализации проекта в октябре 2026г.	Март - май 2024		Ст. воспитатель – МIRONENKO Л.В.	Разработаны: - план работы по повышению профессиональных компетенций педагогов в области создания и использования в ходе воспитательно-образовательного процесса медиаобразовательных ресурсов ДОУ до конца 2023/2024 уч. года и далее на 2024/2025 уч. год и 2025/2026 уч. год; - план курсовой подготовки педагогов в области ИКТ до конца 2024 года и далее ежегодно до конца реализации проекта в октябре 2026г.
3.	Совершенствовать условия для эффективного функционирования модели медиаобразовательной среды ДОУ в ходе воспитательно-образовательного процесса с детьми дошкольного возраста (материально-технические, организационно-педагогические, информационные)	С апреля 2024 – на постоянной основе		Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.	Усовершенствованы условия реализации проекта (материально-технические, организационно-педагогические, информационные).
3.1.	Создать организационно-педагогические условия:				
3.1.1	Совершенствовать условия для развития информационной и медийной культуры педагогов: - реализовать план курсовой подготовки педагогов в области ИКТ до конца 2024г. и далее ежегодно до конца реализации проекта в октябре 2026г.; - реализовать план работы по повышению	2024/2025 уч.г.; 2025/2026 уч.г.		Ст. воспитатель – МIRONENKO Л.В.	Педагогами ДОУ пройдены КПК по ИКТ, повышена профессиональная компетентность педагогов, показавших дефицит необходимых для реализации проекта уровня медиакультуры и ИКТ- компетенций. Получены и размещены на сайте ДОУ удостоверения/сертификаты педагогов

	<p>профессиональных компетенций педагогов в области создания и использования в ходе воспитательно-образовательного процесса медиаобразовательных ресурсов ДООУ на период до конца 2024 года и далее ежегодно до конца реализации проекта в октябре 2026г.;</p> <p>- осуществлять послекурсовую информационно-методическую поддержку участников проекта по реализации инновационного проекта.</p>				<p>о повышении квалификации, об участии в обучающих семинарах, вебинарах, форумах.</p>
3.1.2	<p>Совершенствовать систему включения родителей в инновационный процесс:</p> <p>- разработать и реализовать план по участию родителей/законных представителей воспитанников в инновационном проекте - на 2024/2025 уч. год и на 2025/2026 уч. год;</p> <p>- разработать и реализовать план сетевого взаимодействия с социальными партнерами с участием педагогов и родительской общественности - на 2024/2025 уч. год и на 2025/2026 уч. год;</p>	<p>2024/2025 уч.г.;</p> <p>2025/2026 уч.г.</p>		<p>Ст. воспитатель – Мироненко Л.В.</p>	<p>У родителей (законных представителей) воспитанников сформирована мотивация к взаимодействию с педагогами МБДОУ.</p> <p>Разработаны и реализованы:</p> <p>- план взаимодействия по включению родителей в освоение медиаобразовательного пространства ДООУ и участию в инновационном проекте;</p> <p>- план сетевого взаимодействия с социальными партнерами с участием педагогов и родительской общественности;</p> <p>Реализованы:</p> <p>- различные детско-взрослые, в т.ч. детско-родительские проекты с применением медиаресурсов.</p>
3.1.3	<p>Совершенствовать имеющиеся у педагогов навыки по разработке и внедрению в воспитательно-образовательный процесс собственных ЦОР: циклов конспектов с применением медиаресурсов ДООУ, циклов дистанционных занятий с воспитанниками и с дошкольниками, не посещающих ДООУ, викторин, картотек, медиатек и пр.</p> <p>Совершенствовать имеющиеся у педагогов навыки по разработке и реализации совместных детско-взрослых медиапроектов по духовно-нравственному,</p>	<p>Май 2024 г. – декабрь 2025г.</p>		<p>Ст. воспитатель – Мироненко Л.В.</p>	<p>На сайте ДООУ постоянно пополняется банк методических и дидактических материалов (медиапроекты, планирование, конспекты занятий, диагностические методики, сценарии, викторины, картотеки, мастер-классы, компьютерные обучающие программы, мультимедийные презентации, досуговые мероприятия, фото-, видео-и аудио-материалы, материалы для дистанционного развития дошкольников и пр.).</p>

	патриотическому, экологическому, познавательному, художественно-эстетическому, речевому и пр. направлениям воспитательно-образовательной деятельности в различных возрастных группах.				Проведен конкурс медиапроектов.
3.2.	Совершенствовать имеющиеся материально-технические условия: - приобрести УМК «Колибри», оснастить все рабочие места педагогов необходимыми аппаратными и программными средствами (ноутбуки, ПО, интерактивные игры, интерактивные диагностические материалы и пр.).	До сентября 2025		Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.	Закуплены: УМК «Колибри», ПО, ноутбуки, интерактивные игры, интерактивные диагностические материалы и пр.
3.3.	Совершенствовать коммуникационные условия: - всем новым педагогам зарегистрироваться в сетевых педагогических сообществах и опубликовать на сайте МБДОУ гиперссылки на личные страницы; - на сайте ДОУ и в сетевых мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм – размещать медиа-новостной контент о жизнедеятельности ДОУ; - педагогам, имеющим личные страницы на сайте ДОУ (узким специалистам) обновлять и пополнять их материалами для родителей/законных представителей дошкольников: консультации, он-лайн-приемная, коррекционные и развивающие материалы; - педагогам, зарегистрированным в сетевых педагогических сообществах: публиковать на своих страничках совместные детско-взрослые проекты, авторские методики, авторские пособия, обобщенный педагогический опыт и прочие материалы.	На постоянной основе 2023-2026г		Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.; Ст. воспитатель – МIRONENKO Л.В.	Опубликованы гиперссылки на личные страницы педагогов в сетевых педагогических сообществах. На сайте ДОУ ведутся личные страницы узких специалистов. На сайте ДОУ и в сетевых мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм ведется медиа-новостной контент о жизнедеятельности ДОУ, размещены памятки и брошюры по ОБЖ, ПДД, информационной безопасности и пр. На сайте ДОУ размещены сертификаты о публикациях педагогов в сетевых педагогических сообществах
4	Продолжать апробировать эффективные практики применения ЦОР и ЭОР в условиях реального образовательного процесса.	Март 2024 - май 2026	Открытые занятия	Ст. воспитатель – МIRONENKO Л.В.	Проведены открытые занятия. Представлены количественные и качественные показатели проводимых мероприятий.
5	Анализировать и обобщить промежуточные	Март-май 2025г.	Заседание	Заведующий	Подготовлена аналитическая

	результаты реализации инновационного процесса.		проектной рабочей группы	МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.; Ст. воспитатель – Мироненко Л.В.	справка/карта промежуточных результатов реализации инновационного процесса.
6	Определить средства трансляции результатов проекта в образовательную практику.	Июнь 2025г	Заседание проектной рабочей группы	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.; Ст. воспитатель – Мироненко Л.В.	Определены СМИ, в которых планируется представить результаты проекта
7	Информировать участников о ходе реализации проекта в СМИ и на сайте ДОУ.	По мере завершения каждого этапа	Публикация на сайте ДОУ.	Ст. воспитатель – Мироненко Л.В.	Публикации о ходе реализации проекта в СМИ и на сайте ДОУ. Представлены количественные и качественные показатели ресурсов.
8	Транслировать промежуточные результаты проекта на муниципальном и региональном уровнях.	Июнь-август 2025г.	Публикация в СМИ, выступление на конференции	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.	
9	Подвести итоги организационно-практического этапа - описать промежуточные результаты о состоянии апробации и реализации проекта.	Май –июль 2025	Заседание проектной рабочей группы	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.; Ст. воспитатель – Мироненко Л.В.	Подготовлены промежуточные заключения/отчет
<b>3 этап</b>	<b>Коррекционно-обобщающий (Май – октябрь 2026г.)</b>				
1.	Скорректировать управленческие решения и/или дорожную карту.	Май 2026	Круглый стол «Решение проблем реализации проекта»с руководителями рабочей и творческой групп	Заведующий МБДОУ № 254 - Волощенко Т.Н.	Проведена корректировка дорожной карты/ управленческих решений.
2.	Обработать, критически проанализировать, обобщить итоги полученных результатов реализации проекта с позиций их соответствия целям и задачам.	Июнь-июль 2026	Заседание проектной рабочей группы	Заведующий МБДОУ № 254 - Волощенко Т.Н.	Подготовлена аналитическая справка по оценке эффективности реализации инновационного проекта.

3.	Обобщить итоги инновационной деятельности путем создания презентации/видеоролика и размещения на сайте ДОУ.	Июль-сентябрь 2026	Заседание проектной рабочей и творческой группы	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.;	Проведена трансляция видеоролика на сайте ДОУ.
4	Скорректировать теоретическую часть проекта в соответствии с полученными практическими результатами.	Июль-август 2026	Заседание проектной рабочей группы	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.; Ст. воспитатель – Мироненко Л.В.	Проведена корректировка теоретической части проекта.
5.	Подготовить доклад и презентацию результатов внедрения инновационного проекта на августовских педагогических чтениях.	Август 2026	Доклад, презентация	Заведующий МБДОУ № 254. Волощенко Т.Н.	Подготовлены презентация и доклад на тему: «Использование потенциала медиаобразовательной среды ДОУ в ходе реализации основных и дополнительных образовательных программ дошкольного образования».
6.	Педагогам подготовить к публикации свой педагогический опыт по использованию медиаобразовательной среды ДОУ в воспитательно-образовательной деятельности.	Январь - июль 2026	Эссе, доклад/статья	Ст. воспитатель – Мироненко Л.В.	Обобщен опыт педагогов ДОУ по использованию медиаобразовательной среды ДОУ в воспитательно-образовательной деятельности.
7.	Транслировать опыт по использованию медиаобразовательной среды ДОУ в воспитательно-образовательной деятельности на муниципальном уровне.	Сентябрь 2026	Обучающий семинар	Заведующий МБДОУ № 254. Волощенко Т.Н.	Разработаны программа проведения и технологии организации. Проведено публичное обсуждение результатов.
8.	Транслировать опыт на региональном уровнях	Октябрь 2026	Публикация в СМИ.	Заведующий МБДОУ № 254. Волощенко Т.Н.	Представлены количественные и качественные показатели ресурсов СМИ.
9.	Подготовить итоговый отчет о реализации проекта.	Октябрь 2026	Заседание проектной рабочей группы	Заведующий МБДОУ № 254. Волощенко Т.Н.	Подготовлен отчет по итогам реализации проекта.